

## Nota connettività e BUL Comuni Montani

### 1. Numero Comuni montani

119

Si precisa che per la parte del Piano BUL, realizzazioni di Lepida o copertura intervento Concessionario Open Fiber, il numero dei comuni montani è riferito al 2014: sono pertanto 125 i comuni classificati montani.

(<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/montagna/programma-per-la-montagna/definizione-dei-comuni-montani/ELENCOCOMUNIMONTANI.pdf/@@download/file/ELENCO%20COMUNI%20MONTANI.pdf>)

### 2. Numero Comuni montani con municipi connessi in fibra

106 (su 119)

### 3. Elenco Comuni montani senza municipio connesso in fibra

13 (su 119) sono i comuni che non hanno una sede municipale connessa in fibra ottica.

Comune	Tecnologia connessione
Camugnano	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica in corso di attivazione
Castel di Casio	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica in corso di attivazione
Cerignale	Wireless (su frequenza licenziata)
Fiumalbo	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica di prossima realizzazione
Gropparello	Wireless (su frequenza licenziata)
Monzuno	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica in corso di attivazione
Ottone	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica di prossima realizzazione
Pievepelago	Wireless (su frequenza licenziata)

	fibra ottica di prossima realizzazione
Piozzano	Wireless (su frequenza licenziata)
Riolunato	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica di prossima realizzazione
San Benedetto Val di Sambro	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica in corso di attivazione
Valmozzola	Wireless (su frequenza licenziata)
Zerba	Wireless (su frequenza licenziata) fibra ottica di prossima realizzazione

In alcuni comuni nati dalla fusione di altri comuni, esistono alcuni municipi secondari non collegati in fibra ottica:

- Comune di Alta Val Tidone: sede di Caminata
- Comune di Valsamoggia: sede di Castello di Serravalle

#### 4. Numero di comuni montani con AAll fatte da Piano BUL Lepida

84 (su 125)

#### 5. Numero di comuni montani con azione AAll secondo LR 14/14

23 (su 125)

#### 6. Attività in carico al Concessionario

Informazioni di copertura coerenti con la delibera regionale 1517 emessa il 02.11.2020 contenente il piano tecnico rev. 2 sottoscritto in data 15.10.2020 da MISE, Infratel, Regione Emilia-Romagna e Lepida.

Informazioni di piano ricevute in data 12.02.2021 da Infratel.

Informazioni di vendibilità rilevate dal DB di vendibilità in data 23.02.2021.

Comune Bando Gara Piano BUL con link a sito ufficiale	Piano consegna As Built FTTH e inizio processo di collaudo (#)	Tipologia di Unità Immobiliari in vendibilità (*)
<a href="#">Albareto</a>	2022	
<a href="#">Bagno di Romagna</a>	2 SEM 2021	

<a href="#">Baiso</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Bardi</a>	2022	
<a href="#">Bedonia</a>	2022	
<a href="#">Berceto</a>	2022	
<a href="#">Bettola</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Bobbio</a>	2022	
<a href="#">Bore</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Borghi</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Borgo Tossignano</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Borgo Val di Taro</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Brisighella</a>	2022	
<a href="#">Busana</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Calestano</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Caminata</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Camugnano</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Canossa</a>	2022	
<a href="#">Carpineti</a>	1 SEM 2021	FTTH ed FWA
<a href="#">Casalfiumanese</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Casina</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Casola Valsenio</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Castel d'Aiano</a>	2022	
<a href="#">Castel del Rio</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Castel di Casio</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Casteldelci</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Castelnovo ne' Monti</a>	COPERTURA IN FWA	FWA
<a href="#">Castiglione dei Pepoli</a>	2022	
<a href="#">Cerignale</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Civitella di Romagna</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Coli</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Collagna</a>	2022	
<a href="#">Compiano</a>	2022	
<a href="#">Corniglio</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Corte Brugnatella</a>	COLLAUDATO FTTH	
<a href="#">Dovadola</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA

<a href="#">Fanano</a>	2022	
<a href="#">Farini</a>	2022	
<a href="#">Ferriere</a>	2022	
<a href="#">Fiumalbo</a>	2022	
<a href="#">Fontanelice</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Fornovo di Taro</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Frassinoro</a>	2022	FWA
<a href="#">Gaggio Montano</a>	2022	
<a href="#">Galeata</a>	1 SEM 2021	FTTH ed FWA
<a href="#">Granaqlione</a>	2022	
<a href="#">Grizzana Morandi</a>	2022	
<a href="#">Gropparello</a>	2022	FWA
<a href="#">Guiglia</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Lama Mocogno</a>	2022	
<a href="#">Langhirano</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Lesignano de' Bagni</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Ligonchio</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Lizzano in Belvedere</a>	2022	
<a href="#">Loiano</a>	2022	
<a href="#">Maiolo</a>	1 SEM 2021	FTTH ed FWA
<a href="#">Marano sul Panaro</a>	2022	
<a href="#">Marzabotto</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Meldola</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Mercato Saraceno</a>	2022	
<a href="#">Modigliana</a>	2022	
<a href="#">Monchio delle Corti</a>	2022	
<a href="#">Monghidoro</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Monte San Pietro</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Montecreto</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Montefiorino</a>	1 SEM 2021	FWA
<a href="#">Monterenzio</a>	2022	
<a href="#">Montese</a>	2022	
<a href="#">Monzuno</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Morfasso</a>	1 SEM 2021	

<a href="#">Neviano degli Arduini</a>	2022	
<a href="#">Nibbiano</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Novafeltria</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Ottone</a>	2022	
<a href="#">Palagano</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Palanzano</a>	2022	FWA
<a href="#">Pavullo nel Frignano</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Pecorara</a>	2022	
<a href="#">Pellegrino Parmense</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Pennabilli</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Pianoro</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Pievepelago</a>	2022	
<a href="#">Piozzano</a>	2022	
<a href="#">Poggio Torriana</a>	2022	
<a href="#">Polinago</a>	2022	
<a href="#">Porretta Terme</a>	2022	
<a href="#">Portico e San Benedetto</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Predappio</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Premilcuore</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Prignano sulla Secchia</a>	2022	
<a href="#">Ramiseto</a>	2022	FWA
<a href="#">Riolo Terme</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Riolunato</a>	2022	
<a href="#">Rocca San Casciano</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Roncofreddo</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">San Benedetto Val di Sambro</a>	2022	
<a href="#">San Leo</a>	2022	
<a href="#">Sant'Agata Feltria</a>	2022	FWA
<a href="#">Santa Sofia</a>	2022	FWA
<a href="#">Sarsina</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Sasso Marconi</a>	SOSPESO	
<a href="#">Serramazzoni</a>	2022	
<a href="#">Sestola</a>	2022	
<a href="#">Sogliano al Rubicone</a>	2 SEM 2021	

<a href="#">Solignano</a>	2022	
<a href="#">Talamello</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Terenzo</a>	2022	
<a href="#">Tizzano Val Parma</a>	2022	FWA
<a href="#">Toano</a>	2022	
<a href="#">Tornolo</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Travo</a>	2022	
<a href="#">Tredozio</a>	2022	
<a href="#">Valmozzola</a>	2022	
<a href="#">Valsamoggia</a>	2 SEM 2021	FWA
<a href="#">Varano de' Melegari</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Varsi</a>	2022	
<a href="#">Vergato</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Verghereto</a>	1 SEM 2021	
<a href="#">Vernasca</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Verucchio</a>	COPERTURA IN FWA	
<a href="#">Vetto</a>	COLLAUDATO FTTH	FTTH ed FWA
<a href="#">Viano</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Villa Minozzo</a>	2022	
<a href="#">Zerba</a>	2 SEM 2021	
<a href="#">Zocca</a>	2022	

(#) semestre o anno nel quale il Concessionario prevede di consegnare la documentazione As Built con la quale si può avviare il processo di collaudo

(\*) sia lato FTTH che FWA le Unità Immobiliari potrebbero essere coperte da comuni limitrofi, soprattutto nei comuni non ancora collaudati

## 11. Cellulari di Montagna

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A\\_dHvfrvcl-Fk9m1ZUO09co\\_p7jeQdQYYVjvV2kQlQ/edit#gid=1474274383](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_dHvfrvcl-Fk9m1ZUO09co_p7jeQdQYYVjvV2kQlQ/edit#gid=1474274383)