



Bologna, 07.06.2023

Stato di avanzamento Banda Larga, fibra ottica e infrastrutture per telefonia mobile nei Comuni montani



Gianluca Mazzini
Direttore Generale

Revisione 1

- La revisione del piano rispetto alla prima emissione è legata alla revisione delle quantità e dei valori economici per allineamento all'offerta di gara.
- Viene rivista l'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i fondi comunitari in funzione dell'offerta economica e per tener conto del valore di offerta delle fasi.
- Sono evidenziati i comuni oggetto di accorpamento, secondo denominazione Istat del 1° marzo 2017.



Revisione 2

- Con la revisione 2 del Piano sono stati aggiornati ed allineati i dati del piano in termini di unità immobiliari rilegabili in modo da tenere conto sia dei dati contenuti nella progettazione esecutiva già svolta dal Concessionario sia di una puntuale localizzazione sul campo delle Unità immobiliari Bianche sul territorio svolta dal Concessionario. Sono stati esclusi dal piano comuni ad alta copertura da parte di operatori privati.
- Per la valutazione economica del Piano è stata ipotizzata la non ammissibilità iva sui fondi europei (come da ultima decisione della Commissione Europea), utilizzando il fondo FSC NAZIONALE a copertura temporanea delle quote di iva per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR in attesa dell'esito del ricorso formulato dallo Stato italiano.
- È stata variata l'attribuzione di alcuni comuni ai fondi, per allineamento dei costi stimati a partire dalla progettazione esecutiva, anche a seguito ipotesi di non ammissibilità IVA su fondi europei e conseguente reimpiego delle quote iva in opere.
- È stato aggiornato il cronoprogramma.



Revisione 3 (in approvazione)

- Modalità di attribuzione iva.
- Aggiornamento Cronoprogramma: secondo quanto presentato dal Concessionario Open Fiber spa e pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 9/09/2022 - si prevede uno slittamento del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal MIMIT, che porta la data di completamento degli interventi finanziati per RER entro giugno 2024, a cui bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per l'erogazione del saldo da parte di Infratel ad Open Fiber, stimati in 90 giorni. Successivamente a tale data Infratel potrà rendicontare le spese al MIMIT per gli adempimenti di competenza, preliminari alla successiva rendicontazione del MIMIT alla Regione.
- Aggiornamento delle quantità previste a Piano: Sono state aggiornate le quantità di unità immobiliari previste a Piano in base al miglior stato della progettazione.



Revisione 3 (in approvazione)

- Eliminazione Piano Integrativo: La revisione 2 del piano prevedeva un Piano integrativo per il rilegamento di Unità immobiliari aggiuntive per comune rispetto a quanto fissato dall'offerta, la cui attuazione era condizionata alla formulazione di un'offerta da parte del Concessionario, a cui non è stato dato tuttavia seguito da parte di Open Fiber.
- Introduzione "extra-costi": vengono inclusi nella valutazione economica "extra-costi" generati dalla pandemia, richiesti dal Concessionario per il periodo marzo 2020-marzo 2022.
- Sostituzione FESR con FSC REGIONALE: Il fondo FESR viene sostituito con fondo FSC REGIONALE con una copertura economica di pari importo (euro 19.000.000,00).
- Variazione fondi su comuni.
- Riserva a valere su FSC NAZIONALE: Si riserva una quota a valere su FSC NAZIONALE per eventuali maggiori oneri che tiene in conto di eventuale spesa aggiuntiva, non prevista al momento di redazione del Piano.



Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	giugno 2016	giugno 2017
Progettazione Definitiva	giugno 2017	novembre 2023
Progettazione Esecutiva	luglio 2017	dicembre 2023
Realizzazione Opere e consegna AS-built (FEASR)	novembre 2017	giugno 2024
Realizzazione Opere e consegna AS-built (Regio/FSC Naz)	novembre 2017	giugno 2024
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FEASR)	settembre 2024	
Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (Regio/FSC Naz)	settembre 2024	



Piano Banda Ultra Larga - in generale

Le Unità immobiliari servite da banda ultra larga in Comuni Montani e parzialmente montani sono percentualmente maggiori rispetto ai Comuni non montani

Piano BUL Rev. 3	N. Comuni	Ui Over 100	UI Over 30	UI totali
Comuni	336	465.485	157.170	622.655
Comuni Montani	101	202.646	41.596	244.242
% su totale Comuni	30,06%	43,53%	26,47%	39,23%
Comuni parzialmente montani	25	47.083	12.691	59.774
% su totale Comuni	7,44%	10,11%	8,07%	9,60%



Piano Banda Ultra Larga – stato di avanzamento Comuni

	Da completare	con FTTH	con FWA	con FTTH e FWA	Totale
Comuni montani	41	7	19	34	101
	40,59%	6,93%	18,81%	33,66%	
Comuni parzialmente montani	5	2	8	10	25
	20,00%	8,00%	32,00%	40,00%	
Totale	45	9	28	44	126

Elaborazione su dati dei Comuni in vendibilità di Open Fiber (maggio 2023)



Piano Banda Ultra Larga – stato di avanzamento Unità immobiliari

	UI FTTH	UI FWA	Totale
Comuni montani	44.608	21.851	66.459
Comuni parzialmente montani	25.002	5.762	30.764
Totale	69.610	27.613	97.223

Elaborazione su dati delle UI in vendibilità di Open Fiber (maggio 2023)



Piano Banda Ultra Larga – stato di avanzamento richieste e attivazioni

	Richieste	In lavorazione	Attivate
Comuni montani	2.640	324	1.493
% su Ui in vendibilità	3,97%		
Comuni parzialmente montani	1.804	318	1.011
% su Ui in vendibilità	5,86%		
Totale	4.444	642	2.504

Elaborazione su dati delle Ui in vendibilità di Open Fiber (maggio 2023)

Comune	% disponibili/attivate
Casalfiumanese	18,25%
Fontanelice	8,80%
Predappio	8,68%
Galeata	7,92%
Dovadola	7,56%
Sogliano al Rubicone	5,92%
Borgo Tossignano	5,37%
Vetto	5,17%
Pennabilli	4,92%
Castel del Rio	4,75%



Piano 1/13

PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Classe rurale	A Piano	FASE	FONDI PIANO REV. 2	Aree interne	FONDI PIANO REV. 3	TOT UI	di cui UI over 100	di cui UI over 30
Modena	Castelfranco Emilia	36006	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1185	892	293
Bologna	Imola	37032	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1013	381	632
Modena	Formigine	36015	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1658	754	904
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	35008	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	736	343	393
Parma	Fontevivo	34016	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	182	147	35
Piacenza	Monticelli d'Ongina	33027	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	628	254	374
Bologna	Mordano	37045	C	si	FASE 2	FESR (IVA)+FSC		FEASR	693	184	509
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	35012	A/B	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	1393	917	476
Rimini	Rimini	99014	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	1733	1227	506
Modena	Modena	36023	A	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	4151	2895	1256
Rimini	Coriano	99003	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	957	501	456
Bologna	Ozzano dell'Emilia	37046	C	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	4913	4317	596
Reggio nell'Emilia	Correggio	35020	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	2207	1194	1013
Piacenza	Rottofreno	33039	C	si	FASE 3	FEASR		FSC	1087	486	601
Modena	Montecreto	36024	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1811	1465	346
Parma	Tornolo	34040	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1026	1026	0
Reggio nell'Emilia	Reggiolo	35032	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	773	498	275
Bologna	Sala Bolognese	37050	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1150	702	448
Bologna	Monghidoro	37040	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1574	1447	127
Parma	Sorbolo	34037	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1093	678	415



Piano 2/13

Parma	Parma	34027	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	5675	3932	1743
Bologna	Zola Predosa	37060	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1946	1572	374
Modena	San Possidonio	36038	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	357	181	176
Ferrara	Goro	38025	C	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2315	2227	88
Modena	Bastiglia	36001	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	707	568	139
Rimini	Novafeltria	99023	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	4058	3395	663
Rimini	Talamello	99027	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	828	624	204
Bologna	Loiano	37034	D	si	FASE 2	FESR (IVA)+FSC		FEASR	1269	1141	128
Reggio nell'Emilia	Castellarano	35014	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1615	1186	429
Modena	Marano sul Panaro	36020	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	3260	2597	663
Reggio nell'Emilia	Montecchio Emilia	35027	B	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	1325	838	487
Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole	40005	A/B new	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	4163	4162	1
Modena	Savignano sul Panaro	36041	A/B new	si	FASE 2	FESR (IVA)+FSC		FSC	997	784	213
Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	39017	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	1721	1514	207
Reggio nell'Emilia	Scandiano	35040	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3334	2530	804
Ferrara	Formignana	38009	C	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1851	1612	239
Parma	Collecchio	34009	C	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FEASR	8665	7652	1013
Modena	Sassuolo	36040	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1195	905	290
Ferrara	Tresigallo	38024	C	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2568	2406	162
Ferrara	Lagosanto	38011	C	si	FASE 4	FESR+FSC	si	REGIO	3173	2970	203
Reggio nell'Emilia	Guastalla	35024	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	832	354	478
Bologna	Argelato	37002	C	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	2088	1440	648
Reggio nell'Emilia	Luzzara	35026	B	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	4632	4025	607
Piacenza	Castelvetro Piacentino	33014	C	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	3495	3124	371
Modena	Sestola	36043	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	5034	4187	847
Parma	Sala Baganza	34031	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	3540	3292	248
Bologna	Anzola dell'Emilia	37001	C	si	FASE 1	FEASR		FEASR	283	223	60
Parma	Mezzani	34021	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1967	1811	156



Piano 3/13

Ravenna	Solarolo	39018	B	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	2518	1772	746
Ravenna	Cervia	39007	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	4798	3951	847
Ferrara	Vigarano Mainarda	38022	C	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FEASR	3700	3267	433
Ravenna	Conselice	39008	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	5802	5030	772
Bologna	Porretta Terme	37049	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	4020	3371	649
Bologna	Lizzano in Belvedere	37033	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	5608	4899	709
Modena	Mirandola	36022	B	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	1237	677	560
Piacenza	Caorso	33010	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	2884	2402	482
Bologna	Galliera	37028	C	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	2981	2456	525
Reggio nell'Emilia	Boretto	35005	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3053	2847	206
Ferrara	Mesola	38014	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	FEASR	4513	3936	577
Rimini	San Clemente	99016	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	2890	2194	696
Modena	Medolla	36021	B	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	3892	3149	743
Ferrara	Masi Torello	38012	C	si	FASE 4	FESR (IVA)+FSC		FEASR	1451	1212	239
Reggio nell'Emilia	Quattro Castella	35030	A/B new	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1327	1020	307
Modena	Zocca	36047	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	5152	4346	806
Ravenna	Bagnara di Romagna	39003	B	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	1355	1054	301
Piacenza	Ponte dell'Olio	33036	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	REGIO	3394	2850	544
Modena	Bomporto	36002	B	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1039	831	208
Ravenna	Lugo	39012	B	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	2735	1735	1000
Bologna	Casalfiumanese	37012	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1956	1537	419
Ferrara	Sant'Agostino	38021	C	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FEASR	4018	3843	175
Piacenza	San Giorgio Piacentino	33040	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	3663	3086	577
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	35023	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3506	3244	262
Piacenza	Cortemaggiore	33018	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	3137	2567	570
Modena	Fiumalbo	36014	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FEASR	2445	1986	459
Ravenna	Riolo Terme	39015	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3777	3270	507
Parma	Zibello	34048	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	1277	1175	102



Piano 4/13

Reggio nell'Emilia	Rolo	35035	B	si	FASE 3	FESR (IVA)+FSC		FSC	2312	2105	207
Ferrara	Mirabello	38016	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	2322	2196	126
Reggio nell'Emilia	San Polo d'Enza	35038	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3724	3351	373
Modena	Fanano	36011	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	4384	2985	1399
Ferrara	Ro	38020	C	si	FASE 3	FESR+FSC	si	REGIO	2230	1858	372
Parma	Sissa Trecasali	34049	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	4686	4233	453
Rimini	Saludecio	99015	A/B	si	FASE 4	FESR (IVA)+FSC		FSC	1996	1509	487
Forlì-Cesena	Longiano	40018	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3558	3008	550
Modena	Ravarino	36034	B	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	3612	3130	482
Bologna	Granaglione	37029	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	3063	2759	304
Ravenna	Ravenna	39014	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	10383	4266	6117
Piacenza	Ziano Piacentino	33048	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	2442	2021	421
Reggio nell'Emilia	Collagna	35019	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2358	2331	27
Reggio nell'Emilia	Busana	35007	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2100	1995	105
Forlì-Cesena	Montiano	40028	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	907	750	157
Modena	Cavezzo	36009	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	880	755	125
Modena	San Prospero	36039	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	1040	804	236
Forlì-Cesena	Dovadola	40011	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1052	1052	0
Ferrara	Fiscaglia	38027	C	si	FASE 4	FESR+FSC	si	REGIO	6352	5636	716
Bologna	Valsamoggia	37061	C	si	FASE 2	FESR+FSC		REGIO	11442	8732	2710
Bologna	San Pietro in Casale	37055	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1744	818	926
Rimini	Monte Colombo	99007	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	2251	1653	598
Piacenza	Caminata	33009	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	560	492	68
Ravenna	Cotignola	39009	B	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	4539	3523	1016
Modena	Serramazzone	36042	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	7569	5951	1618
Reggio nell'Emilia	Brescello	35006	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3382	2899	483
Piacenza	Sarmato	33042	C	si	FASE 4	FEASR (IVA)		FEASR	1765	1631	134
Parma	Monchio delle Corti	34022	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	1669	1653	16



Piano 5/13

Forlì-Cesena	Predappio	40032	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	3712	3397	315
Parma	Montechiarugolo	34023	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1367	482	885
Parma	Bore	34005	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1450	1316	134
Piacenza	Castell'Arquato	33012	C	si	FASE 4	FESR+FSC	si	FEASR	3536	2779	757
Modena	Carpi	36005	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	4604	2893	1711
Modena	Pievepelago	36031	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FEASR	3246	2835	411
Forlì-Cesena	Bagno di Romagna	40001	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	4441	3959	482
Ferrara	Voghiera	38023	C	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	2380	1751	629
Rimini	Montefiore Conca	99008	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1544	1296	248
Ferrara	Ferrara	38008	A/B new	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	4913	3831	1082
Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	33026	C	si	FASE 4	FEASR	si	FEASR	3403	2870	533
Rimini	Gemmano	99004	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	809	636	173
Piacenza	Bobbio	33005	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	4855	4620	235
Forlì-Cesena	Galeata	40014	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1354	1282	72
Rimini	Montescudo	99010	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	366	256	110
Piacenza	Pianello Val Tidone	33033	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	2248	1769	479
Reggio nell'Emilia	Ligonchio	35025	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1323	1283	40
Bologna	Castiglione dei Pepoli	37022	D	si	FASE 3	FESR (IVA)+FSC		FEASR	5242	4622	620
Piacenza	Nibbiano	33029	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	2356	1795	561
Parma	Calestano	34008	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1823	1635	188
Parma	Roccabianca	34030	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1935	1575	360
Bologna	Camugnano	37010	D	si	FASE 3	FESR (IVA)+FSC		FSC	2561	1674	887
Piacenza	Coli	33016	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	1243	1134	109
Modena	Riolunato	36035	D	si	FASE 2	FEASR (IVA)		FSC	1489	1207	282
Piacenza	Agazzano	33001	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	2002	1063	939
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	35004	B	si	FASE 4	FESR (IVA)+FSC		FSC	1040	751	289
Forlì-Cesena	Rocca San Casciano	40036	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1505	1338	167
Bologna	Fontanelice	37026	D	si	FASE 1	FEASR		FSC	1265	929	336



Piano 6/13

Ravenna	Brisighella	39004	D	si	FASE 1	FEASR		FSC	5314	4478	836
Reggio nell'Emilia	Viano	35044	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	2746	2243	503
Parma	Polesine Parmense	34029	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	981	793	188
Rimini	Santarcangelo di Romagna	99018	B	si	FASE 4	FESR+FSC	si	FSC	2882	1589	1293
Modena	Camposanto	36004	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	2398	1625	773
Forlì-Cesena	Mercato Saraceno	40020	D	si	FASE 1	FEASR		FSC	4369	3914	455
Bologna	Monterenzio	37041	D	si	FASE 3	FEASR		FSC	3897	3199	698
Rimini	Poggio Torriana	99028	A/B	si	FASE 4	FESR (IVA)+FSC	si	FSC	2638	2132	506
Rimini	Pennabilli	99024	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2737	2613	124
Piacenza	Calendasco	33008	C	si	FASE 4	FEASR (IVA)		FSC	1831	1228	603
Parma	Lesignano de' Bagni	34019	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	3152	2800	352
Piacenza	Ottone	33030	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	1257	1134	123
Bologna	Baricella	37003	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	707	358	349
Forlì-Cesena	Roncofreddo	40037	A/B	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1270	900	370
Forlì-Cesena	Modigliana	40022	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	3219	3101	118
Parma	Varano de' Melegari	34045	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2053	1733	320
Forlì-Cesena	Borghi	40004	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1866	1632	234
Bologna	San Benedetto Val di Sambro	37051	D	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FEASR	4812	3752	1060
Forlì-Cesena	Santa Sofia	40043	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	3292	2893	399
Parma	Berceto	34004	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	3123	2596	527
Ferrara	Berra	38002	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	REGIO	4110	3192	918
Forlì-Cesena	Sarsina	40044	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	2191	1699	492
Bologna	Grizzana Morandi	37031	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	3820	3235	585
Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	40009	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	2730	2334	396
Piacenza	Ferriere	33020	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3375	3283	92
Piacenza	Podenzano	33035	C	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FSC	2114	1147	967
Reggio nell'Emilia	Canossa	35018	D	si	FASE 2	FESR (IVA)+FSC	si	FSC	3081	2671	410
Piacenza	Bettola	33004	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3257	3005	252



Piano 7/13

Modena	Lama Mocogno	36018	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	4956	4274	682
Modena	Soliera	36044	B	si	FASE 1	FESR+FSC		REGIO	1213	618	595
Piacenza	Travo	33043	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	2733	2015	718
Modena	Montese	36026	D	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	5002	3863	1139
Parma	Compiano	34011	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	1168	1107	61
Piacenza	Pecorara	33031	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	1755	1349	406
Reggio nell'Emilia	Villa Minozzo	35045	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	5052	4783	269
Bologna	Gaggio Montano	37027	D	si	FASE 3	FEASR		FSC	5104	3637	1467
Parma	Tizzano Val Parma	34039	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	3565	3435	130
Bologna	Bentivoglio	37005	C	si	FASE 1	FEASR		FSC	1431	804	627
Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	40031	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	763	763	0
Ferrara	Jolanda di Savoia	38010	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	REGIO	1843	1406	437
Ferrara	Ostellato	38017	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	4071	3683	388
Piacenza	Villanova sull'Arda	33046	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1196	876	320
Bologna	Castel d'Aiano	37013	D	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	3332	2983	349
Parma	Terenzo	34038	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1477	1399	78
Bologna	San Giovanni in Persiceto	37053	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1824	632	1192
Parma	Bedonia	34003	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	4688	4489	199
Rimini	Montegridolfo	99009	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	664	607	57
Modena	Palagano	36029	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	2719	1684	1035
Rimini	San Leo	99025	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3172	2591	581
Rimini	Sant'Agata Feltria	99026	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1476	1354	122
Piacenza	San Pietro in Cerro	33041	C	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	562	434	128
Modena	Montefiorino	36025	D	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	2368	1694	674
Parma	Neviano degli Arduini	34024	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	3889	3204	685
Piacenza	Gragnano Trebbiense	33024	C	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	1121	618	503
Modena	Frassinoro	36016	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	3074	2530	544
Parma	Palanzano	34026	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	1700	1662	38



Piano 8/13

Forlì-Cesena	Tredozio	40049	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	1061	1061	0
Reggio nell'Emilia	Ramisetto	35031	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1949	1818	131
Ravenna	Casola Valsenio	39005	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	2033	1767	266
Forlì-Cesena	Verghereto	40050	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	1803	1657	146
Forlì-Cesena	Premilcuore	40033	D	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	865	806	59
Parma	Albareto	34001	D	si	FASE 2	FESR+FSC	si	FSC	2334	2106	228
Piacenza	Farini	33019	D	si	FASE 1	FESR+FSC	si	FSC	2657	2325	332
Piacenza	Vigolzone	33045	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1503	1174	329
Piacenza	Besenzone	33003	C	si	FASE 3	FEASR		FSC	771	373	398
Rimini	Casteldelci	99021	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1194	1193	1
Piacenza	Gropparello	33025	C	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	1929	1324	605
Parma	Corniglio	34012	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	2766	2648	118
Piacenza	Zerba	33047	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	789	789	0
Reggio nell'Emilia	Baiso	35003	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	2441	1707	734
Rimini	Mondaino	99006	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1072	909	163
Forlì-Cesena	Sogliano al Rubicone	40046	D	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	2862	2409	453
Reggio nell'Emilia	Toano	35041	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3820	3473	347
Bologna	Castel del Rio	37014	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	1402	1258	144
Reggio nell'Emilia	Vetto	35042	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1907	1687	220
Parma	Solignano	34035	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	1691	1462	229
Forlì-Cesena	Forlì	40012	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	4898	2059	2839
Piacenza	Corte Brugnatella	33017	D	si	FASE 2	FEASR	si	FEASR	1068	933	135
Piacenza	Gazzola	33022	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	2291	1332	959
Modena	Polinago	36032	D	si	FASE 2	FESR (IVA)+FSC		FSC	2126	984	1142
Parma	Varsi	34046	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1578	1147	431
Parma	Valmazzola	34044	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	745	724	21
Bologna	Castel di Casio	37015	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	2002	1068	934
Piacenza	Piozzano	33034	C	si	FASE 4	FEASR	si	FEASR	577	303	274



Piano 9/13

I Piacenza	Cerignale	33015	D	si	FASE 3	FESR+FSC	si	FSC	470	470	0
Parma	Pellegrino Parmense	34028	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1486	1251	235
Bologna	Borgo Tossignano	37007	D	si	FASE 2	FEASR		FSC	384	212	172
Ravenna	Faenza	39010	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	4490	2020	2470
Piacenza	Vernasca	33044	C	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	2016	1710	306
Piacenza	Morfasso	33028	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	1387	1222	165
Parma	Bardi	34002	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3089	2526	563
Rimini	Maiolo	99022	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	757	269	488
Reggio nell'Emilia	Carpineti	35011	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	3591	2580	1011
Parma	Busseto	34007	C	si	FASE 4	FESR+FSC		REGIO	1664	584	1080
Modena	Prignano sulla Secchia	36033	D	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	2726	1984	742
Piacenza	Carpaneto Piacentino	33011	C	si	FASE 3	FEASR (IVA)		FEASR	1676	624	1052
Reggio nell'Emilia	Rio Saliceto	35034	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	159	35	124
Parma	Salsomaggiore Terme	34032	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	1230	186	1044
Piacenza	Alseno	33002	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	742	507	235
Parma	Felino	34013	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	706	229	477
Modena	Vignola	36046	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	287	102	185
Piacenza	Gossolengo	33023	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	720	226	494
Parma	Fidenza	34014	C	si	FASE 3	FESR+FSC		REGIO	734	138	596
Bologna	Bologna	37006	A	annullato	FASE 1	FESR+FSC		FSC	0	0	0
Bologna	Budrio	37008	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1162	0	1162
Bologna	Calderara di Reno	37009	C	si	FASE 3	FEASR		FSC	197	0	197
Bologna	Casalecchio di Reno	37011	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	0	0	0
Bologna	Castel Guelfo di Bologna	37016	C	si	FASE 1	FEASR		FEASR	337	0	337
Bologna	Castel Maggiore	37019	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	229	0	229
Bologna	Castel San Pietro Terme	37020	C	si	FASE 3	FEASR		FSC	957	0	957
Bologna	Castello d'Argile	37017	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	98	0	98
Bologna	Castenaso	37021	C	annullato	FASE 3	FESR+FSC		FEASR	0	0	0



Piano 10/13

Bologna	Crevalcore	37024	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	581	0	581
Bologna	Dozza	37025	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	458	0	458
Bologna	Granarolo dell'Emilia	37030	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	49	0	49
Bologna	Malalbergo	37035	C	si	FASE 1	FEASR		FEASR	73	0	73
Bologna	Marzabotto	37036	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	138	0	138
Bologna	Medicina	37037	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	497	0	497
Bologna	Minerbio	37038	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	484	0	484
Bologna	Molinella	37039	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	574	0	574
Bologna	Monte San Pietro	37042	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	246	0	246
Bologna	Monzuno	37044	D	si	FASE 3	FEASR		FEASR	1026	0	1026
Bologna	Pianoro	37047	C	si	FASE 1	FEASR		FEASR	186	0	186
Bologna	Pieve di Cento	37048	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	114	0	114
Bologna	San Giorgio di Piano	37052	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	496	0	496
Bologna	San Lazzaro di Savena	37054	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	41	0	41
Bologna	Sant'Agata Bolognese	37056	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	514	0	514
Bologna	Sasso Marconi	37057	C	annullato	FASE 2	FESR+FSC		FEASR	0	0	0
Bologna	Vergato	37059	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	214	0	214
Ferrara	Argenta	38001	C	si	FASE 2	FESR+FSC		FEASR	941	0	941
Ferrara	Bondeno	38003	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	876	0	876
Ferrara	Cento	38004	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	4	0	4
Ferrara	Codigoro	38005	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	FEASR	271	0	271
Ferrara	Comacchio	38006	C	si	FASE 3	FEASR	si	FEASR	213	0	213
Ferrara	Copparo	38007	C	si	FASE 1	FESR+FSC	si	FEASR	329	0	329
Ferrara	Poggio Renatico	38018	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	326	0	326
Ferrara	Portomaggiore	38019	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	229	0	229
Forli-Cesena	Bertinoro	40003	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	559	0	559
Forli-Cesena	Cesena	40007	B	annullato	FASE 2	FESR+FSC		FSC	0	0	0
Forli-Cesena	Cesenatico	40008	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	299	0	299



Piano 11/13

Forlì-Cesena	Forlimpopoli	40013	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	380	0	380
Forlì-Cesena	Gambettola	40015	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	51	0	51
Forlì-Cesena	Gatteo	40016	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	170	0	170
Forlì-Cesena	Meldola	40019	A/B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	229	0	229
Forlì-Cesena	San Mauro Pascoli	40041	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	85	0	85
Forlì-Cesena	Savignano sul Rubicone	40045	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	94	0	94
Modena	Campogalliano	36003	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	918	0	918
Modena	Castelnuovo Rangone	36007	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	629	0	629
Modena	Castelvetro di Modena	36008	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	710	0	710
Modena	Concordia sulla Secchia	36010	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	120	0	120
Modena	Finale Emilia	36012	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	149	0	149
Modena	Fiorano Modenese	36013	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	45	0	45
Modena	Guiglia	36017	D	si	FASE 2	FEASR		FEASR	461	0	461
Modena	Maranello	36019	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	287	0	287
Modena	Nonantola	36027	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	565	0	565
Modena	Novi di Modena	36028	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	253	0	253
Modena	Pavullo nel Frignano	36030	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	1255	0	1255
Modena	San Cesario sul Panaro	36036	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	224	0	224
Modena	San Felice sul Panaro	36037	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	651	0	651
Modena	Spilamberto	36045	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	246	0	246
Parma	Borgo Val di Taro	34006	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	572	0	572
Parma	Colorno	34010	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	370	0	370
Parma	Fontanellato	34015	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	948	0	948
Parma	Fornovo di Taro	34017	D	si	FASE 1	FEASR		FEASR	343	0	343
Parma	Langhirano	34018	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	183	0	183
Parma	Medesano	34020	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	246	0	246
Parma	Noceto	34025	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	248	0	248
Parma	San Secondo Parmense	34033	C	si	FASE 4	FESR+FSC		FEASR	364	0	364



Piano 12/13

Parma	Soragna	34036	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	768	0	768
Parma	Torrile	34041	C	si	FASE 3	FESR+FSC		FEASR	462	0	462
Parma	Traversetolo	34042	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	275	0	275
Piacenza	Borgonovo Val Tidone	33006	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	520	0	520
Piacenza	Cadeo	33007	C	si	FASE 4	FEASR		FEASR	177	0	177
Piacenza	Castel San Giovanni	33013	C	si	FASE 3	FEASR		FEASR	562	0	562
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	33021	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	175	0	175
Piacenza	Piacenza	33032	A	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	260	0	260
Piacenza	Pontenure	33037	C	si	FASE 4	FEASR		FSC	112	0	112
Piacenza	Rivergaro	33038	C	si	FASE 2	FEASR		FEASR	1025	0	1025
Ravenna	Alfonsine	39001	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	871	0	871
Ravenna	Bagnacavallo	39002	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	516	0	516
Ravenna	Castel Bolognese	39006	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	407	0	407
Ravenna	Fusignano	39011	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	230	0	230
Ravenna	Massa Lombarda	39013	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	435	0	435
Ravenna	Russi	39016	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	389	0	389
Reggio nell'Emilia	Albinea	35001	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	769	0	769
Reggio nell'Emilia	Bagnolo in Piano	35002	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	231	0	231
Reggio nell'Emilia	Campagnola Emilia	35009	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	114	0	114
Reggio nell'Emilia	Campegine	35010	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	291	0	291
Reggio nell'Emilia	Casina	35013	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	305	0	305
Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	35015	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	526	0	526
Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	35016	D	si	FASE 1	FEASR	si	FEASR	506	0	506
Reggio nell'Emilia	Cavriago	35017	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	282	0	282
Reggio nell'Emilia	Fabbrico	35021	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	49	0	49
Reggio nell'Emilia	Gattatico	35022	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	311	0	311
Reggio nell'Emilia	Novellara	35028	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	465	0	465
Reggio nell'Emilia	Poviglio	35029	B	si	FASE 2	FESR+FSC		FSC	474	0	474



Piano 13/13

Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	35033	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	1456	0	1456
Reggio nell'Emilia	Rubiera	35036	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	0	0	0
Reggio nell'Emilia	San Martino in Rio	35037	B	si	FASE 1	FESR+FSC		FSC	464	0	464
Reggio nell'Emilia	Sant'Ilario d'Enza	35039	B	si	FASE 3	FESR+FSC		FSC	67	0	67
Reggio nell'Emilia	Vezzano sul Crostolo	35043	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC	si	FSC	207	0	207
Rimini	Bellaria-Igea Marina	99001	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	0	0	0
Rimini	Cattolica	99002	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	35	0	35
Rimini	Misano Adriatico	99005	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	55	0	55
Rimini	Morciano di Romagna	99011	A/B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	65	0	65
Rimini	Riccione	99013	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	118	0	118
Rimini	San Giovanni in Marignano	99017	B	si	FASE 4	FESR+FSC		FSC	161	0	161
Rimini	Verucchio	99020	A/B new	si	FASE 4	FESR+FSC	si	FSC	100	0	100



Progetto tralicci Cellulari Montagna

Attivati con operatori n° 20 tralicci sull'intero territorio regionale:

- in provincia di Bologna: Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere;
- in provincia di Forlì-Cesena: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Sogliano al Rubicone e Tredozio;
- in provincia di Piacenza: Bettola, Farini, Morfasso, Piozzano, Vernasca;
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Sestola;
- in provincia di Ravenna: Riolo Terme;
- in provincia di Reggio Emilia: Viano;
- in provincia di Parma: Tornolo .

A questi si aggiungerà a breve il sito di Monte San Pietro (BO), che è in fase di attivazione.

Entro l'estate verranno attivati i siti di Fontanelice (BO), Civitella di Romagna (FC) e Pennabilli (RN).

Il sito previsto a Neviano degli Arduini (PR) è in fase di rilascio permessi e per i siti di Pievepelago (MO) e Coli (PC) sono in corso gli iter istruttori.

Sono in fase di presentazione i permessi per realizzare i tralicci di Predappio (FC), Prignano sulla Secchia (MO), Cerignale (PC), Gropparello (PC), Bedonia (PR) e Casola Valsenio (RA). Sono in fase di ricerca terreno o redazione progetto i siti previsti a Lizzano in Belvedere (BO), Modigliana (FC), Santa Sofia (FC), Zocca (MO), Lesignano De' Bagni (PR), Ottone (PC), Tornolo (PR), Langhirano (PR), Varano De' Melegari (PR), Canossa (RE), Carpineti (RE) e Toano (RE).



Progetto tralicci Cellulari Montagna

È importante sottolineare che, laddove l'Operatore lo desidera, Lepida mette sempre a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto dal traliccio fino a un punto di presenza della rete Lepida limitrofo a un nodo/POP Operatore.

Se si osserva il grafico complessivo del traffico in rete (2G e 4G) "scambiato grazie a questi tralicci" si nota come, seppure le zone coperte non abbiano un'elevata densità abitativa, il traffico dell'ultimo anno sia in costante crescita, con picchi giornalieri che superano gli 800 Mbps e medio oltre 500 Mbps.

Lepida ha creato un [pannello](#) dove è possibile visualizzare in tempo reale il traffico scambiato su ciascun sito del progetto e una [mappa georeferenziata](#) costantemente aggiornata sullo stato di attivazione dei tralicci.



Progetto tralicci Cellulari Montagna : fase I

#	COMUNE CHE HA EVIDENZIATO SCOPERTURE	PROVINCIA	COMUNE SUL QUALE VIENE REALIZZATO IL TRALICCIO	OPERATORE CHE HA FIRMATO L'IMPEGNO	POSIZIONAMENTO SITO LAT LONG	LOCALITA'/FRAZIONE SITO	PRESENTATO PERMESSI (si/no)	ACCENSIONE IMPIANTO OPERATORE CELLULARE
SITI 1a FASE								
1	VERNASCA - PC	PIACENZA	VERNASCA	TIM	44°44'48.10"N 9°47'14.37"E	Vezzolacca	sì	completato
2	FARINI - PC	PIACENZA	FARINI	TIM	44°39'34.73"N 9°35'47.13"E	Mangiarosto	sì	completato
3	PIOZZANO - PC	PIACENZA	PIOZZANO	VODAFONE e TIM	44°55'21.80"N 9°29'43.27"E	NA	sì	completato
4	TORNOLO - PR	PARMA	TORNOLO	TIM	44°26'22.87"N 9°32'14.45"E	Codorso	sì	completato
5	FIUMALBO - MO	MODENA	PIEVEPELAGO	TIM	44°09'54.6"N 10°35'47.6"E	Tagliole	sì	completato
6	FRASSINORO - MO	MODENA	FRASSINORO	TIM	44°13'36.54"N 10°31'20.38"E	Piandelagotti	sì	completato
7	SESTOLA - MO	MODENA	SESTOLA	TIM	44°16'27.8"N 10°47'37.0"E	Casine	sì	completato
8	TREDOZIO - FC	FORLI CESENA	TREDOZIO	TIM	44°03'22.9"N 11°43'44.8"E	I Monti	sì	completato



Progetto tralicci Cellulari Montagna : fase II

#	COMUNE CHE HA EVIDENZIATO SCOPERTURE	PROVINCIA	COMUNE SUL QUALE VIENE REALIZZATO IL TRALICCIO	OPERATORE CHE HA FIRMATO L'IMPEGNO	POSIZIONAMENTO SITO LAT LONG	LOCALITA'/FRAZIONE SITO	PRESENTATO PERMESSI (si/no)	ACCENSIONE IMPIANTO OPERATORE
	SITI 2a FASE							
9	MONTE SAN PIETRO - BO	BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	TIM	44°26'25.6"N 11°08'18.9"E	NA	sì	
10	VIANO - RE	REGGIO EMILIA	VEZZANO	TIM, VODAFONE	44°34'32.52"N 10°33'7.02"E	Magnano	sì	completato
11	BETTOLA - PC	PIACENZA	BETTOLA	TIM	44°45'54.99"N 9°33'2.04"E	Montosero	sì	completato
12	CASTEL D'AIANO - BO	BOLOGNA	CASTEL D'AIANO	TIM	44°17'27.58"N 11°1'6.50"E	Rocca di Roffeno	sì	completato
13	RIOLO TERME - RA	RAVENNA	RIOLO TERME	TIM, VODAFONE	44°16'53.21"N 11°41'0.98"E	Toranello	sì	completato
14	FANANO - MO Calvanella	MODENA	FANANO	TIM	44°12'49.44"N 10°45'45.90"E	Pian del Falco/Calvanella	sì	completato
15	LIZZANO IN BELVEDERE - BO	BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	TIM	44°11'4.42"N 10°51'7.78"E	Farnè	sì	completato
16	MORFASSO - PC	PIACENZA	MORFASSO	TIM	44°45'4.86"N 9°41'32.52"E	Malvisi	sì	completato
17	CASTIGLIONE DEI PEPOLI - BO	BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	WINDTRE e TIM	44°11'9.72"N 11°09'15.84"E	Creda	sì	completato



Progetto tralicci Cellulari Montagna : fase III

#	COMUNE CHE HA EVIDENZIATO SCOPERTURE	PROVINCIA	COMUNE SUL QUALE VIENE REALIZZATO IL TRALICCIO	OPERATORE CHE HA FIRMATO L'IMPEGNO	POSIZIONAMENTO SITO LAT LONG	LOCALITA'/FRAZIONE SITO	PRESENTATO PERMESSI (si/no)	ACCENSIONE IMPIANTO OPERATORE CELLULARE
	SITI 3a FASE							
18	CASALFIUMANESE - BO	BOLOGNA	CASALFIUMANESE	TIM	44°18'58.26"N 11°34'55.92"E	Ronco	si	completato
19	FONTANELICE - BO	BOLOGNA	FONTANELICE	TIM	44°14'43.08"N 11°34'16.27"E		si	
20	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - FC	FORLI CESENA	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	TIM	44°9'15.96"N 11°55'32.76"E	Pieve Salutare	si	completato
21	PENNABILLI - RN	RIMINI	PENNABILLI	TIM	43°45'55.92"N 12°13'19.74"E	Poggio di Bascio	si	
22	SOGLIANO AL RUBICONE - FC	FORLI CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	VODAFONE e TIM	43°58'28.70"N 12°18'35.10"E	Cà Vecchetti - Ponte Uso	si	completato
23	PIEVEPELAGO - MO	MODENA	PIEVEPELAGO	VODAFONE e TIM	44°08'09.00"N 10°35'14.00"E	Lago Santo	si	
24	NEVIANO DEGLI ARDUINI - PR	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	VODAFONE e TIM	44°31'04.00"N 10°17'29.00"E		si	
25	COLI - PC	PIACENZA	COLI	VODAFONE e TIM	44°43'43.20"N 9°25'23.57"E	Faraneto	si	
26	GAGGIO MONTANO - BO	BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	TIM	44°15'0.35"N 10°58'39.20"E	Pietracolora	si	completato
27	CIVITELLA DI ROMAGNA - FC	FORLI CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	TIM	44°00'14.47"N 12°03'04.79"E	Rivoschio Pieve	si	



Progetto tralicci Cellulari Montagna : fase IV

#	COMUNE CHE HA EVIDENZIATO SCOPERTURE	PROVINCIA	COMUNE SUL QUALE VIENE REALIZZATO IL TRALICCIO	OPERATORE CHE HA FIRMATO L'IMPEGNO	POSIZIONAMENTO SITO LAT LONG	LOCALITA'/FRAZIONE SITO	PRESENTATO O PERMESSI (si/no)	ACCENSIONE IMPIANTO OPERATORE CELLULARE
	SITI 4a FASE							
28	GROPPARELLO	PIACENZA	GROPPARELLO	TIM	44°51'19.59"N 9°44'1.58"E	Tavasca	si	
29	CANOSSA	REGGIO EMILIA	CANOSSA	TIM				
30	LESIGNANO DE' BAGNI	PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI	TIM				
31	TORNOLO	PARMA	TORNOLO	TIM				
32	OTTONE	PIACENZA	OTTONE	TIM				
33	SANTA SOFIA	FORLI CESENA	SANTA SOFIA	TIM				
34	BEDONIA	PARMA	BEDONIA	TIM	44°31'27.84"N 9°32'32.52"E		si	
35	LANGHIRANO	PARMA	LANGHIRANO	TIM				
36	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	TIM	44°28'18.9"N 10°43'32.6"E	Pigneto	si	
37	ZOCCA	MODENA	ZOCCA	TIM				
38	ZERBA	PIACENZA	ZERBA	TIM				
39	TOANO	REGGIO EMILIA	TOANO	TIM				
40	LIZZANO IN BELVEDERE	BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	TIM				
41	VARANO DE' MELEGARI	PARMA	VARANO DE' MELEGARI	TIM				
42	CARPINETI	REGGIO EMILIA	CARPINETI	TIM				
43	CASOLA VALSENIO	RAVENNA	CASOLA VALSENIO	TIM	44°11'24.3"N 11°37'33.1"E	Cerro	si	
44	MODIGLIANA	FORLI CESENA	MODIGLIANA	TIM		fraz. Fiumane		
45	CERIGNALE	PIACENZA	CERIGNALE	TIM	44°38'46.17"N 9°22'59.32"E	fraz. Cariseto		
46	PREDAPPIO	FORLI CESENA	PREDAPPIO	TIM	44°7'27.81"N 11°56'58.51"E	M.te Testa	si	